



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

*Møte 05/2018*

INNKALLING TIL MØTE

PORSGRUNN KIRKELIGE

FELLESRÅD

**Tirsdag 28. august kl 18.00 Jernbanegata 3**

---

**Adresse:**

Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**

Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**

<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**

9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

**Utvalg** Porsgrunn kirkelige fellesråd  
**Møtedato** 28.08.2018  
**Møtetid** kl. 18:00  
**Møtested** Kirkesjefens kontor

Meld fra om eventuelt forfall.

### Innkalte:

Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun (meldt forfall – Berit Klevjer innkalles som vara), Gunnar Thelin og John Sanden.

### Innkalling sendes også:

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Bente Baugerød Liland (verneombud), Sigmund Arnoldsen og Tore Nygård (tillitsvalgte), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

### Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 190618.

### Vedtaksaker

**Sak 019/18 Østre Porsgrunn kirke forslag til omdisponering av reserve og informasjon omdisponering av reserve og informasjon om status for fremdrift og økonomi**

**Sak 020/18 budsjettjustering 001/18**

**Sak 021/18 Delegasjon av myndighet til kirkesjefen til å lede Kirkelig administrasjonsutvalg**

### Orienteringssaker

Merknader knyttet til regulering av Eidanger sandtak

Vel møtt!

3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 23.08.2018

Jan Erik Langangen  
Leder

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## **Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd**

**Møtedato:** 19.06.2018  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Svensjordet 10, Skien

### **Tilstede:**

Jan Erik Langangen, Marita Bruun, Gunnar Andersen, Unni Nord Samdal (vara), Gunnar Thelin og John Sanden.

### **Meldt forfall:**

Birger Giskehaug.

Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin E. Aas.

### **Møteboken sendes også:**

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Verneombud, Fagforbundet, Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Møteinnkallingen og saklisten ble godkjent.

## **Saker**

### **Sak 014/18 Tilsetting av diakon 100% stilling**

#### *Møtebehandling:*

Det ble redegjort for innstillingen fra innstillingsutvalget. Fellesrådet drøftet saken og spørsmål ble besvart.

#### *Vedtak:*

Hanne Louise Salvesen tilbys stillingen som diakon med hovedarbeidssted pt i Eidanger menighet. Dersom Hanne ikke tar imot stillingen, vil Merete Andersen få tilbud om diakonstillingen.

### **Sak 015/18 Rapport fra prosjektleder pr mai 2018**

#### *Møtebehandling:*

Rapporten ble gjennomgått og drøftet. Kontakten med brukergruppa er ikke tilfredsstillende og må forbedres vesentlig. Dette både for å ivareta menighetens behov og brukergruppas engasjement. Fellesrådet ber kirkesjefen bistå i denne kommunikasjonen i den fasen byggeprosjektet er i nå. Det er behov for en revidert plan for brukergruppa og kopi av denne sendes Fellesrådet. Rapporten fra Tor Entreprenør ble også gjennomgått.

---

<b>Adresse:</b>	<b>Tlf/faks</b>	<b>E-post/Internett:</b>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b>
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	<a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

*Vedtak:*

Fellesrådet tok månedsrapporten til orientering og ber kirkesjefen følge merknadene angående brukergruppen.

## **Sak 016/18 Merknader til varsel om oppstart av detaljert planarbeid for Eidanger sandtak**

*Møtebehandling:*

Saken ble drøftet. Det ville være en stor ulempe for befolkningen dersom man måtte opparbeide et areal for gravplass som er lengre unna kirken enn det nåværende arealet som er satt av. Kostnadene ved opparbeidelse av gravplass et annet sted vil sannsynligvis også være vesentlig høyere. Administrasjonen vil sammen med Feste Arkitekter utarbeide et innspill til Børve Borschenius med kopi til kommunen. Uttalelsen vil bli sendt Fellesrådet til vurdering før den blir sendt.

*Vedtak:*

Som forvaltingsansvarlig for kommunens gravplasser mente fellesrådet at det må sikres areal for framtidig gravlegging i tilknytning til Eidanger kirkegård. Fellesrådet mente at en vesentlig del av det aktuelle området ikke bør omreguleres til boligformål på grunn av plassbehov for kirkegården.

## **Sak 017/18 Avtale om samordning av HMS arbeidet**

*Vedtak:*

Fellesrådet godkjente samordningsavtalen.

## **Sak 018/18 Møteplan 2. halvår 2018**

*Møtebehandling:*

Møtet tirsdag 25. september ble flyttet til mandag 17. september.

Møtet tirsdag 30. oktober ble flyttet til mandag 29. oktober.

*Vedtak:*

Møteplanen ble vedtatt med de endringer som ble gjort i møtet.

Tirsdag 28. august

Mandag 17. september

Mandag 29. oktober

Tirsdag 4. desember

## **Orienteringssaker:**

Kirkesjefen orienterte om bispedømmes engasjement i forbindelse med nabovarsel om fasadeendring på nabobygget til Østre kirke. Det er ingen avklaring angående eieforholdet i Winthersgate 8 ennå.

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Prosten orienterte om vellykkede kursdager for prestene. Visitasrapport og program for visitasen er straks ferdig planlagt.

Jan Erik Langangen  
Leder

Gunnar Andersen  
Nestleder

Marita Bruun  
Medlem

Unni Nord Samdal  
Varamedlem

Gunnar Thelin  
Medlem

John Sanden  
Medlem

For Porsgrunn kirkelige fellesråd

Kerstin E. Aas  
Administrasjonsleder

---

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	23.08.2018
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-033
Arkivkode:	411.2
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
019/18	Østre Porsgrunn kirke forslag til omdisponering av reserve og informasjon om status for fremdrift og økonomi	28.08.2018

---

## **Forslag til beslutning**

1. Godkjente endringer på kr. 1.062.012 eks. mva. belastes posten *reserver og marginer* i prosjektregnskapet.
2. 1.000.000,- eks. mva. av posten reserveres til endringer på budsjettposten *spesielle kostnader* og det opprettes en egen post for *reserver og marginer* til dette formålet.

## **Formål**

Formålet med denne saken er å informere og ta stilling til posten *reserver og marginer* i godkjent budsjett.

## **Saksfremstilling**

### **Sakutredning**

#### Innledning

Prosjektet er 5 uker forsinket i henhold til opprinnelig framdrift. Hovedframdriftsplanen er nå reviidert og prosjektet følger den nye planen. Ny dato for overlevering er 5. juli 2019. Revisjon av hovedframdriftsplanen har ingen kritisk påvirkning på andre prosjektaktiviteter.

Grunnarbeider er avsluttet og arbeider med å få tett bygg før høsten pågår for fullt. Mange av de arbeidsoperasjoner med stor risiko for kontraktsendringer er avsluttet. Dette gjelder grunnarbeider, varmesentral, stålkonstruksjon og tømmerarbeider.

For å ha god økonomikontroll videre i prosjektet er det behov for å avklare bruk av posten *reserver og marginer* i prosjektet og så på muligheten for å disponere deler av posten til det som er direkte byggherreleveranser.

#### Sakutredning

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Følgende endringer er registrert i prosjektregnskapet

## Endringsvarsler og kontraktendringer

Nr.	Innhold	Sum	Status	Kommentar
01	Flytting av gravminner	108.428	Fakturert	Godkjent
02	Innmåling og registrering grunnmur	4.800	Fakturert	Godkjent
03	Sprenging med borerigg	160.956	Fakturert	Godkjent
04	Mengderegulering	164.026	Fakturert	Godkjent
05	Økt pris på stålkonstruksjon	500.000	Varslet	Omtvistet
06	Omlegging trekkerør	7.880	Fakturert	Godkjent
07	Flytting av sandfang	7.082	Fakturert	Godkjent
08	Endring av samleikum rørlegger	76.394	Fakturert	Godkjent
09	Forsiktig graving el-kabler i vei	27.600	Fakturert	Godkjent
10	Grunnstensnedleggelse	15.000	Fakturert	Godkjent
11	Legging av trekkerør og kabler	35.575	Fakturert	Godkjent
12	Fjerning av dører Sommerveien	53.197	Fakturert	Godkjent
13	Fjerning av <u>brannskap Kirkestua</u>	16.900	Fakturert	Godkjent
14	Tilkobling kirkeklokker	41.250	Varslet	Godkjent
15	Mengde betong med ny løsning	225.000	Varslet	Ikke avklart
16	Endring først gipslag til OSB	69.560	Varslet	Godkjent
17	Bruk av OSB på gesimser	19.205	Fakturert	Godkjent
18	Kompleksitet bindingsverk	?	Varslet	Ikke godkjent
19	Stålplatetak	99.138	Fakturert	Godkjent
20	Endret løsning kjøkken	76.208	Varslet	Godkjent
21	Utforing <u>korvegg</u>	6.250	Varslet	Godkjent
22	Flytte stål for vindu v 21 og 22	5.262	Varslet	Godkjent
23	Overvann varmesentral	5.262	Varslet	Godkjent
24	Byggeplasskilt	11.591	Varslet	Godkjent
25	Maling golv varmesentral	3.900	Varslet	Godkjent
26	Utsparing tekniske rom	4.054	Varslet	Godkjent
27	Endring RIV	42.493	Varslet	Godkjent
xx	Mengderegulering flis	150.000	Antatt	Avklares
xx	Ekstra tetting yttervegg	95.000	Ikke registrert	Avklares

Det er pr 22. august registrert totalt kr 1.937.012 i endringer i kontrakten med Tor Entreprenør. Det er også sendt prisstigningsfakturaer pr. 30.07.2018 på kr 331.401,87,-. Av disse er kr. 1.062.012 godkjent av Fellestrådet og kirkesjefen.

Det er også godkjent endringer fra arkitekt og rådgivere på til sammen kr. 234.866,-

Til sammen så vil maksimal belastning på posten reserver og marginer per 22.08.18 utgjøre **kr. 2.503.374 eks. mva.** hvilket gir en gjestående post for reserver og marginer på **kr. 4.196.626,- eks. mva.**

## Kommentarer til endringer

E01

Nødvendig flytting av gravminner for å etablere byggeplass. Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

avklaring i Fellesrådet. Endringen avklart.

E03

Sprenging for borerigg-Økte mengder fjell i forhold til forutsetninger fra grunnundersøkelser. Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever avklaring i Fellesrådet.

E04

Mengderegulering iht. kontrakt

E05

Økt kompleksitet på stålkonstruksjon-Endringen er omtvistet. Kompleksiteten på stålarbeidene var kjent for entreprenør og prosjekterende før inngåelse av kontrakt og kan derfor ikke behandles som en kontraktendring. Det er avtalt at endringen skal diskuteres ved sluttoppgjøret.

E15

Økte mengder betong-Behov for endret løsning ved fundamentering. Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever avklaring i Fellesrådet. Endringen kan eventuelt skyldes prosjekteringsfeil.

Exx

Endrede mengder flis på innvendige vegger-Endelig sum er ikke avklart  
Endringen er over grensen på kr. 100.000,- og krever avklaring i Fellesrådet. Endringen bør ses som en del av den avtalefestede posten for mengderegulering.

## Innstilling

Det er per 22.08.18 godkjent kr. 1.062.012 som endringer i prosjektet. For å ha god økonomikontroll i prosjektet og synliggjøre gjenstående reserver foreslås at beløpet belastes posten reserver og marginer i prosjektrengskapet. Dette er primært en regnskapsteknisk disposisjon og har ellers ingen påvirkning på prosjektet.

Gjenstående del av posten *reserver og marginer* på kr. 4.196.626,- eks. mva. av de opprinnelige kr. 6.700.000,- eks. mva. og utgjør 63 %. Med tanke på at de mest kritiske arbeidene er avsluttet eller snart avsluttes vurderes den økonomiske statusen i prosjektet som god.

Sannsynligheten for at den gjenstående delen av vil være nødvendig for å dekke endringer i kontrakten med entreprenør og rådgivere er begrenset.

Med bakgrunn i dette foreslås at kr. 1.000.000,- av posten *reserver og marginer* avsettes på en egen reservepost tilknyttet spesielle kostnader som er direkte byggherreleveranser som for eksempel møbler og inventar, kirkestoler, AV-utstyr og lignende. Det opprettes en egen post for *reserver og marginer* til dette formålet.

Dette gir også et ekstra incitament til å styre byggekontrakten stramt for å sikre totaløkonomien i prosjektet.

## **Forslag til vedtak**

1. Godkjente endringer på kr. 1.062.012 eks. mva. belastes posten *reserver og marginer* i prosjektrengskapet.
2. 1.000.000,- eks. mva. av posten reserveres til endringer på budsjettposten *spesielle kostnader* og det opprettes en egen post for *reserver og marginer* til dette formålet.

---

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>





# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	23.08.2018
Arkivsak	15/00001
Dokumentnummer:	15/00001-018
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
020/18	Budsjettjustering 001/18	28.08.2018

---

## Saksfremstilling

Egenkapitalinnskuddet i Klp må dekkes inn av egen budsjettpost. Administrasjonen foreslår at innskuddet dekkes ved å redusere konto 2101 og 0300, se oppsettet nedenfor.

### Budsjett endring

Budsjettregulering av egenkapital tilskuddet.

Art. 5291	Kjøp av aksjer/ andeler	70 000,- D
Art. 2101	Leie, leasing av driftsmidler	10 000,- K
Art. 0300	Ekstrahjelp	60 000,- K
Art. 5701	Overføring til inv. Regnsk.	70 000,- D
Art. 9701	Overføring til driftsregnsk.	70 000,- K

## Forslag til vedtak

Fellessrådet vedtar forslaget til inndekning av egenkapitaltilskuddet i Klp slik det er foreslått i innkallingen.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	23.08.2018
Arkivsak	15/00002
Dokumentnummer:	15/00002-027
Arkivkode:	012.20
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
021/18	Delegasjon av myndighet til kirkesjefen til å lede Kirkelig administrasjonsutvalg	28.08.2018

---

## Saksfremstilling

I samarbeidet og samspillet mellom partene har det fra organisasjonene blitt luftet en tanke om å delegerer lederrollen i Kirkelig administrasjonsutvalg, KAU, til kirkesjefen.

Bakgrunnen for dette er ønsket om større kontinuitet i utvalget, da Arbeidsmiljøutvalget, AMU, og Kirkelig administrasjonsutvalg henger nøye sammen. Saker som berører ansatte starter normalt i AMU for så å behandles videre i KAU.

Partene har et felles ønske om større aktivitet i utvalgene, og fellesrådet er de fleste ansatte noe mer distansert til.

Hensikten er å få på plass en kontinuitet som er viktig for å bevare et godt arbeidsmiljø for fellesrådets ansatte.

Et slikt vedtak vil medføre endring av fellesrådets delegasjonsmyndighet.

## Forslag til vedtak

Fellesrådet delegerer representasjonen i Kirkelig administrasjonsutvalg til fellesrådets administrasjon og ledelsen av utvalget til kirkesjefen.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---