



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møte 05/2019

INNKALLING TIL MØTE

PORSGRUNN KIRKELIGE

FELLESRÅD

Tirsdag 28. mai kl 18.00, Jernbanegata 3

Adresse:

Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks

Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:

<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato 28.05.2019
Møtetid kl. 18:00
Møtested Kirkesjefens kontor

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Jan Erik Langangen (meldt forfall), Berit Klevjer (innkalles som vara), Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.

Innkalling sendes også:

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygaard (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Det serveres pizza fra kl 17.45.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 290419.

Vedtaksaker

Sak 018/19 Økonomirapport 1. tertial 2019

Sak 019/19 ØPK - Statusrapport fremdrift og økonomi mai 2019

Sak 020/19 ØPK - Frigi byggherrerreserven til prosjektet for slutføring

Orienteringssaker

Prosten orienterer om aktuelle saker

Kirkesjefen orienterer om status «Navnet Minnelund»

Kirkesjefen orienterer om status for menighetsrådets ønsker og prioriteringer for Kirkestua

Vel møtt!

3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 23.05.2019

Gunnar Andersen
Leder

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	www.kirken.no	<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd

Møtedato: 29.04.2019
Møtetid: kl. 19:00
Møtested: Kirkesjefens kontor

Tilstede:

Gunnar Andersen, Marita Bruun, Birger Giskehaug, Berit Klevjer, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.

Meldt forfall:

Jan Erik Langangen.

Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Aas.
Det var befarng på Østre Porsgrunn kirke kl. 17.45

Møteboken sendes også:

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygaard (Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Saker Innkalling og møtebok fra møtet 19.03.2019.
Innkallingen ble godkjent. Møteboken ble godkjent og signert.

Saker

Sak 012/19 ØPK - Mur mot gravplass

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Vedtak:

Gjenbruk av gammel grunnmur i henhold til vedtak i Rammetillatelse av 22.11.2016 og Igangsettingstillatelse av 14.07.2017. Tilbud fra Tor Entreprenør av 04.04.2019 på kr 145 000,- eks.mva aksepteres, og arbeidet med å gjenbruke deler av gammel kirkemur bestilles.

Sak 013/19 Trosopplæring regnskap 2018 budsjett 2019 Eidanger og Porsgrunn sokn

Vedtak:

Fellessrådet godkjente regnskap for 2018 og budsjett for 2019 for trosopplæring i Eidanger og Porsgrunn sokn slik de er vedtatt av menighetsrådene.

Adresse: Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	Tlf/faks Tlf: 35563400 Faks: 35563401	E-post/Internett: <<EpostSender>> www.kirken.no	Bankkonto / Org.nr.: 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Sak 014/19 Revisjonsrapport 2018

Møtebehandling

Kirkesjefen orienterte om rapporten.

Vedtak:

Fellesrådet tok Revisors beretning for 2018 til etterretning.

Sak 015/19 Utleiereglement for kirkene i Porsgrunn

Møtebehandling

Saken ble drøftet og fellesrådet mener forslaget er dekkende for de innspill som menighetsrådene har kommet med og at det er riktig å differensiere leiekostnadene for de to største kirkene, Brevik og Østre.

Vedtak:

Fellesrådet vedtok justert utleiereglement til konserter og arrangementer slik det ble foreslått.

Sak 016/19 Utlysning av kirkemusikerstillinger, deltid

Møtebehandling

Saken ble drøftet, og fellesrådet så særlig på fordeler og ulemper med å utlyse 2 stillinger og ikke en stilling (som må forholde seg til to staber). Fellesrådet diskuterte også hvordan interessen for deltidsstilling vil være. Det ble enighet om å forsøke den løsning som er foreslått i innkallingen i første omgang.

Vedtak:

Fellesrådet vedtok at det lyses ut to deltids kirkemusikerstillinger med hovedarbeidssted i hver sin menighet. Stillingene lyses ut med 50% i Porsgrunn menighet og 40% i Eidanger menighet.

Sak 017/19 Møteplan 2. halvår 2019

Vedtak:

Fellesrådet vedtok forslaget med en endring som sin møteplan for andre halvår 2019.

Torsdag 29. august
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 26. november
Tirsdag 17. desember

Adresse:

Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks

Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:

<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:

9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Orienteringssaker

Administrasjonen viste noen bilder fra Eidanger kirkegård og foreslo at det startes opp arbeid med å lage planer for bevaring av gravminner. Gravminner med eldre preg kommer administrasjonen til å foreslå til gjenbruk, og noen gamle rammegravsteder som blir vurdert om de kan gjenbrukes til navnedde urnegraver. Administrasjonen kommer tilbake med sak om dette til høsten.

Administrasjonen informerte fellesrådet om at det planlegges intern utlysning av stilling som kirketjener (50% stilling) med hovedarbeidssted for tiden ved Østre Porsgrunn kirke.

Kirkesjefen orienterte om status Østre kirke, søknad om å beholde fasaden slik den er i dag vil bli sendt kommunen denne uken. Det ble også orientert om at det jobbes med å svare opp reguleringsbestemmelsene i forbindelse med løsning med fortau i Sommerveien.

Avslutning ved prost.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd

Kerstin Aas
Administrasjonsleder

Gunnar Andersen
Leder

Marita Bruun
Nest leder

Birger Giskehaug
Medlem

Berit Klevjer
Varamedlem

John Sanden
Medlem

Liv Espeland Jettestuen
Medlem

Adresse:
Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:
<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:	23.05.2019
Arkivsak	15/00003
Dokumentnummer:	15/00003-040
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

Saksnr	Sak	Møtedato
018/19	Økonomirapport 1. tertial 2019	28.05.2019

Saksfremstilling

Økonomirapport pr 300417 er vedlagt innkallingen.

Rapporten viser godt samsvar mellom regnskap og budsjett for alle inntektspostene. Det samme gjelder i all hovedsak utgiftspostene. Administrasjonen vil holde ekstra fokus på strømutgifter og utvikling av denne posten mot neste tertialrapport.

Totalt sett mener administrasjonen at det i denne fase ikke er nødvendig å gjøre tiltak i forhold til fellesrådets økonomi. Vi vil likevel ha stort fokus på eventuelle avvik fram mot neste rapport.

Forslag til vedtak

Økonomirapporten tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Adresse: Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	Tlf/faks Tlf: 35563400 Faks: 35563401	E-post/Internett: <<EpostSender>> www.kirken.no	Bankkonto / Org.nr.: 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:	23.05.2019
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-043
Arkivkode:	411.2
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

Saksnr	Sak	Møtedato
019/19	ØPK - Statusrapport fremdrift og økonomi	28.05.2019

Saksfremstilling

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

STATUSRAPPORT



Status	Grønn
Formål	Månedrapport
Prosjektfase	Gjennomføringsfasen
Periode	April/Mai 2019
Prosjekteier (PE)	Johannes Sørhaug
Prosjektleder (PL)	Gjermund Kaupang/ Måns Davidson
Dato	16.05.2019

1. Overordnet status

Prosjektet er vedtatt i Fellesrådet 16.11.17 for oppstart av gjennomføringsfasen med en forventet overlevering juni 2019.

2. Status i prosjektet

Prosjektet er nå 5 uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Hovedframdriftsplan er revidert. Prosjektet er nå på plan i forhold til revidert framdrift. Ny dato for overlevering er satt til 5. juli 2019. Dette er ikke tidskritisk i forhold til kunstnerisk utsmykking, innflytting og planlagt innvielse. Pr 15 mai gjenstår 6 ukers produksjon til at kirken er mekanisk ferdig. Pågående arbeider er slutføring av overflater innvendig samt utomhusarbeider og trafikkarealer som må utføres i henhold til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Se detaljert månedrapport fra Tor Entreprenør AS.

3. SHA

WSP innehar rollen som SHA-KU i gjennomføringsfasen. Det går vernerunder på plassen annen hver uke med deltakelse i framdriftsmøter. Det til nå registrert 57 stk. RUH.

Adresse:
Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:
<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

4. Usikkerhet

Produksjonen er nå i fase hvor det bygningsmessige i all vesentlig grad er ferdig, noe som betyr at kontraktsleveransen til Tor Entreprenør er under kontroll. Den største usikkerheten er endelige avklaringer på dispensasjonssøknader fra rekkefølgekrav i reguleringsplanen og kravet til trekledning.

5. Økonomi

Det foreligger oppdatert prosjektregnskap for prosjektet. Rapport per 16.05.19 er vedlagt denne månedsrapporten.

Sluttprognose for prosjektet er lik vedtatt korrigert budsjett. Det er ingen forhold så langt i prosjektet som tilsier at vedtatt investeringsramme for prosjektet ikke vil kunne holdes.

	Budsjett eks mva.	Fakturert	Gjenstående eks. mva.
Totalsum eks. mva	83 800 000	58 744 576	25 055 424
Mva.	20 950 000	14 686 144	6 263 856
Totalsum inkl. MVA.	104 750 000	73 430 720	31 319 280

Endringsvarsler og kontraktendringer

Viser til vedlagte endringslogg.

Det er pr 16.05.2019 registrert totalt kr 4 543 335 i endringer.

Av dette så er det lagt inn kr 277 500 som er varslet som anslåtte kostnader for diverse utomhus arbeider og arbeider tilknyttet parkering og fortau som er pålagt prosjektet i reguleringsbestemmelser.

Dette er kostnader som ikke er definert som kontraktsarbeider i beskrivelsen.

Det er også godkjent endringer fra arkitekt og rådgivere på kr. 701 212,-

Til sammen så vil maksimal belastning på posten reserver og marginer per 16.05.2019 utgjøre kr. 6 211 347 eks. mva. hvilket gir en gjenstående post for reserver og marginer på kr. 1 138 653 eks. mva.

Dette betyr at prosjektet nå begynner å ta av det som er avsatt som byggherre reserven på kr 1 200 000 eks.mva. Denne reserven er avsatt som en sikkerhet for å kunne slutføre prosjektet i henhold til forutsetninger gitt av offentlige myndigheter.

Det lages en egen sak til fellesrådet i forhold til at prosjektet nå må benytte disse reservene til avsluttende arbeider for slutføring av prosjektet i henhold til offentlige tillatelser.

6. Framdrift

Framdriften ligger nå på plan i forhold til den revidert fremdriftsplanen.

7. Brukermedvirkning

Kirkestoler er bestilt.

Det er nå laget en rapport som svarer opp rom og funksjonsprogrammet for kirkestuen.

Bord til kirketorget er bestilt.

Adresse:
Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:
<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

8. Kommunikasjon og informasjon

Ingen spesielle fokusområder.

9. Kunstnerisk utsmykning

Kontrakt med kunstner er inngått. Arbeider med gjennomføringsplan og produksjonsplan pågår. Kunstnerisk utsmykning vil etter planen bli utført og montert sommeren 2019.

10. Inventar og møbler

Arbeider med inventar og møbler vil bli ivaretatt av arkitekt og prosjektledelse. Forslaget som ble presentert i april legges til grunn for det videre arbeidet. Endelig forslag presenteres for Menighetsrådet og Fellesrådet før det sendes inn til godkjenning hos biskopen.

Kirkestoler er bestilt, leveres ca 1 august

Bord til kirketorget er bestilt, levers ca 1 august.

11. Kirkeorgel

Kontrakt med orgelleverandør er inngått. Orgel vil bli levert i 2020.

12. Myndighetsforhold

Prosjektet har nødvendige godkjenninger fra Porsgrunn kommune og kulturdepartementet. Krav til øvrige godkjenninger i plan og bygningsloven gjennomføres fortløpende.

Søknad til bispekontoret som vedrører orgel, liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykning er innsendt og er starks ferdig behandlet.

13. Annet

14. Vedlegg

- Månedrapport fra Tor Entreprenør AS – april 2019
- Regnskapsrapport per 16.05.2019
- Endringslogg per 16.05.2019

Forslag til vedtak

Statusrapporten tas til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Adresse: Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	Tlf/faks Tlf: 35563400 Faks: 35563401	E-post/Internett: <<EpostSender>> www.kirken.no	Bankkonto / Org.nr.: 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Dato:	23.05.2019
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-042
Arkivkode:	411.2
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

Saksnr	Sak	Møtedato
020/19	ØPK - Frigi byggherrerreserven til prosjektet for slutføring	28.05.2019

Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET				
ØPK – Frigi byggherrerreserven til prosjektet for slutføring				
Saksnummer	Versjon	Møtedato	Dato	Godkjent av / dato
	01	28.05.19	16.05.19	Gjermund Kaupang / 16.05.19

Forslag til beslutning

Prosjektet er nå inne i slutfasen, og kontraktsarbeidene nærmer seg avslutning. I forbindelse med avslutning av prosjektet så må det gjennomføres arbeider som sikrer at de forutsetninger som ligger til grunn i offentlige tillatelser og reguleringsplan tilfredsstilles.

Prosjektet får råderett over midler avsatt som byggherre reserve i budsjettet i henhold til råd fra Menighetsrådet og tidligere vedtak i fellesrådet. Reserven på kr 1 250 000 frigis til prosjektet for slutføring. Forutsetningen for bruk av disse midlene er de samme som for endringer for øvrig. Endringer over kr 100 000 skal godkjennes av Fellesrådet.

Formål

Formålet med denne saken er å sikre at prosjektet slutføres innfor tidsrammen og i henhold til offentlige tillatelser.

Sakutredning

Budsjett og finansiering

Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,60 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av budsjettet i Fellesrådet mars 2019. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61 mill. kr. eks. mva.

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	www.kirken.no	<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Post	Budsjett (mill. kr.)	Rev. budsjett (mill. kr.)
	16.11.17	29.10.18
Entreprisekostnad	46,70	46,70
SUM ENTREPRISEKOSTNAD EKS. MVA.	46,70	46,70
Generelle kostnader	17,80	17,80
Spesielle kostnader	10,35	10,35
Kirkestua (delprosjekt)	0,65	0,65
SUM PROSJEKTOSTNAD EKS. MVA.	75,50	75,50
Reserver og marginer.entreprise/generelle kostnader	6,70	5,45
Reserver og marginer-spesielle kostnader	0,00	2,20
SUM INVESTERINGSRAMME EKS. MVA:	82,20	83,15
Mva.	20,55	20,79
SUM INVESTERINGSRAMME INKL. MVA.	102,8	103,9

Finansiering fra Menighetsrådet er til sammen 11,15 mill. kr. som må ses opp mot innsamlede midler som kan disponeres i prosjektet.

Anbefalinger

Prosjektet er nå inne i slutfasen, og de frie prosjektereservene er brukt opp til endringer som er i tråd med prosjektmandatet.

Det gjenstår fortsatt noen arbeider som ligger utenfor kontrakten, dette gjelder i all vesentlighet arbeider relatert til krav gitt i offentlige godkjenninger og reguleringsplanen.

Grunnen til at dette ikke har vært en del av kontrakten er at omfanget av dette arbeidet ikke var avklart på kontraktstidspunktet.

Med bakgrunn i dette anbefales det at reserver avsatt som Byggherre reserver frigis for slutføring av prosjektet.

Forslag til vedtak

Prosjektet får råderett over midler avsatt som byggherre reserve i budsjettet i henhold til råd fra Menighetsrådet og tidligere vedtak i fellesrådet. Reserven på kr 1 250 000 frigis til prosjektet for slutføring. Forutsetningen for bruk av disse midlene er de samme som for endringer for øvrig. Endringer over kr 100 000 skal godkjennes av Fellesrådet.

Møtebehandling

Vedtak

Adresse:
Jernbanegata 3
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

E-post/Internett:
<<EpostSender>>
www.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
9999.99.99999
<<SenderOrgNr>>