



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

*Møte 02/2019*

# INNKALLING TIL MØTE

# PORSGRUNN KIRKELIGE

# FELLESRÅD

**Tirsdag 26. februar kl 18.00 Jernbanegata 3**

---

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

**Utvalg** Porsgrunn kirkelige fellesråd  
**Møtedato** 26.02.2019  
**Møtetid** kl. 18:00  
**Møtested** Kirkesjefens kontor

Meld fra om eventuelt forfall.

### Innkalte:

Jan Erik Langangen, Birger Giskehaug, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Liv Espeland Jettestuen og John Sanden.

### Innkalling sendes også:

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Bente Baugerød Liland (verneombud), Tore Nygaard (tillitsvalgt), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

Det serveres pizza fra kl 17.40.

### Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 290119

### Vedtaksaker

**Sak 006/19 ØPK - Regnskap og godkjente endringer pr februar 2019**

**Sak 007/19 Årsregnskap 2018**

**Sak 008/19 Årsmelding 2018**

**Sak 009/19 Møtegodtgjørelse for fellesråd og underutvalg, revidering 2019**

### Orienteringssaker

- Status Eidanger sandtak
- Informasjon om revisjon av utleiereglement

Vel møtt!

3916 PORSGRUNN, Porsgrunn 21.02.2019

Gunnar Andersen  
Leder

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## **Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd**

**Møtedato:** 29.01.2019  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Kirkesjefens kontor

### **Tilstede:**

Gunnar Andersen, Birger Giskehaug, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Gunnar Thelin.

### **Meldt forfall:**

John Sanden.

Gjermund Kaupang fra WSP var tilstede under møtebehandlingen av sak 001/19.  
Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin Aas.

### **Møteboken sendes også:**

Eidanger menighetsråd v/Berit Klevjer, Porsgrunn menighetsråd v/Unni Nord Samdal, Tore Nygård (Fagforbundet), Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

**Saker** Innkalling og møtebok fra møtet 04.12.2018 og mailmøte 27.12.2018.  
Innkallingen ble godkjent. Møtebøkene ble godkjent og signert.

## **Sak 001/19 Statusrapport for ØPK pr januar 2019 og anbefalinger knyttet til endringsmeldinger**

### **Møtebehandling**

Kirkesjefen og Gjermund Kaupang redegjorde for status i prosjektet og de endringsmeldingene som er uavklart.

### *Vedtak:*

Fellesrådet tok statusrapport pr januar 2019 til etterretning.

Endringene må håndteres i samsvar med inngått kontrakt.

Detaljert økonomisk status og sluttprognose fremlegges i neste fellesrådsmøte.

Kunst, inventar og liturgiske møbler må presenteres for brukergruppe og menighetsråd med det første.

## **Sak 002/19 Oversikt over fellesrådets ansatte pr 010119**

---

<b>Adresse:</b>	<b>Tlf/faks</b>	<b>E-post/Internett:</b>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b>
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	<a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## **Møtebehandling**

Fellesrådet drøftet saken grundig og ønsket at det utarbeides stillingsbeskrivelser for alle fellesrådsansatte.

### *Vedtak:*

Fellesrådet tok oversikten til etterretning.

Fellesrådet ber om at det utarbeides stillingsbeskrivelser for alle sine ansatte innen sommerferien. Denne må inneholde stilling, navn, myndighet og oppgaver. Det bør også innarbeides hvem man står i lederrelasjon til.

## **Sak 003/19 Samordningsavtale HMS 2019**

### **Møtebehandling**

Kirkesjef og prost gjennomgikk avtalen og «rutiner for håndtering av arbeidskonflikter og klager fra publikum. Avtalen regulerer samordningen mellom Agder og Telemark bispedømmeråd og Porsgrunn kirkelige fellesråd.

### *Vedtak:*

Samordningsavtalen om HMS-arbeidet og rutinebeskrivelsen ble vedtatt og underskrevet av begge parter.

## **Sak 004/19 Tilsetting kirkemusiker, 100% stilling Eidanger sokn**

### **Møtebehandling**

Saken ble gjennomgått.

### *Vedtak:*

Fellesrådet vedtok innstillingsutvalgets forslag og tilbyr Francesco Buccino stillingen som kirkemusiker i Porsgrunn kirkelige fellesråd, Eidanger menighet.

## **Sak 005/19 Utleie av antenneplass, Herøya kirke**

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet og det ble vurdert om fellesrådet ønsker å bruke kirketårnet til økt utleie med tilhørende installasjoner.

### *Vedtak:*

Søknaden ble avslått.

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## Orienteringssaker

- Kirkesjefen orienterte om at det hadde vært stille om Eidanger sandtak.
- Kirkesjefen orienterte om igangsatt arbeid med utvikling av oppdatert organisasjonskart og stillingsbeskrivelser.
- Kirkesjefen orienterte om innspill fra KAU sitt møte tidligere i dag.
- Prosten informerte kort om innsettelse av ny prost, Liv Jettestuen, og at det jobbes videre med gudstjeneste forordningen i begge soknene.
- Fellesrådets leder stilte spørsmål om behov for felles møter mellom menighetsråd og fellesråd for å gjennomgå saker av felles interesse. Fellesrådet foreslo at det heller ble avholdt møte mellom leder og nestleder i menighetsråd og fellesråd samt kirkesjef.

Fellesrådets leder takket av prosten med hilsen og blomster.

Gunnar Andersen  
Leder

Marita Bruun  
Nest leder

Birger Giskehaug  
Medlem

Jan Erik Langangen  
Medlem

Gunnar Thelin  
Medlem

For Porsgrunn kirkelige fellesråd  
Kerstin Aas  
Administrasjonsleder

---

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	20.02.2019
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-038
Arkivkode:	411.2
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Møtedato</b>
006/19	ØPK - Regnskap og godkjente endringer pr februar 2019	26.02.2019

---

## Saksfremstilling

SAK - FELLESRÅDET				
ØPK – Regnskap og godkjenning av endringer				
Saksnummer	Versjon	Møtedato	Dato	Godkjent av / dato
	01	26.02.19	20.02.19	Måns Davidson / 20.02.19

## Forslag til beslutning

1. Status på prosjektregnskap og budsjett tas til orientering.
2. Endringskrav 33 på kr. 283 069,- tilknyttet mengdejustering av utvendige flis godkjennes.
3. Endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- tilknyttet regulerbar post for stålmengder godkjennes.
4. Endringskrav 60 på kr. 577 614,- tilknyttet utomhusplan godkjennes. Endringen finansieres med innsamlede midler fra Menighetsrådet.

## Formål

Formålet med denne saken er å redegjøre for prosjektregnskap og kontraktendringer i generalentreprisekontrakten med Tor Entreprenør AS og beslutte/godkjenne endringsmeldinger over NOK 100 000,- hvor beslutningsmyndigheten er tillagt Fellestrådet.

## Sakutredning

### Prosjektregnskap og budsjett

Prosjektregnskapet er oppdatert p.r 19.02.19 og vedlagt denne saken.

Prosjektet har et godkjent budsjett på NOK 83,15 mill. kr. eks. mva. etter den siste justeringen av budsjettet i Fellestrådet oktober 2018. Av dette utgjør kontrakten med Tor Entreprenør NOK 46,61 mill. kr. eks. mva.

---

<b>Adresse:</b>	<b>Tlf/faks</b>	<b>E-post/Internett:</b>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b>
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	<a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Post	Budsjett (mill. kr.)	Rev. budsjett (mill. kr.)
	16.11.17	29.10.18
Entreprisekostnad	46,70	46,70
<b>SUM ENTREPRISEKOSTNAD EKS. MVA.</b>	<b>46,70</b>	<b>46,70</b>
Generelle kostnader	17,80	17,80
Spesielle kostnader	10,35	10,35
Kirkestua (delprosjekt)	0,65	0,65
<b>SUM PROSJEKTOSTNAD EKS. MVA.</b>	<b>75,50</b>	<b>75,50</b>
Reserver og marginer.entreprise/generelle kostnader	6,70	5,45
Reserver og marginer-spesielle kostnader	0,00	2,20
<b>SUM INVESTERINGSRAMME EKS. MVA:</b>	<b>82,20</b>	<b>83,15</b>
Mva.	20,55	20,79
<b>SUM INVESTERINGSRAMME INKL. MVA.</b>	<b>102,8</b>	<b>103,9</b>

Forventet sluttsum uten ytterligere endringer av inngåtte kontrakter eller avsatte budsjettposter er NOK 81,36 mill. kr. eks. mva. Avviket er p.r i dag positivt med NOK 1,81 mill. kr. som avvik (tilgjengelig reseve). Av dette avviket er NOK 1,25 mill. kr. eks. mva. avsatt som byggherrereserve.

Det er gjort justeringer i budsjettet ved at posten 00-900 Reserve er styrket med 450 000,- som er flyttet fra en post for diverse kostnader. Dette påvirker ikke prognosen i prosjektet i forhold til godkjent budsjett.

Post 00-901 Byggherrereserve er redusert med 950 000,- ved at budsjettpost for kirkestoler og lydanlegg er flyttet til generalentreprisen da dette skal leveres av Tor Entreprenør AS.

Prosjektregnskapet er belastet med en kontraktendring for utomhus på 577 614,-. Det er forutsatt at dette beløpet dekkes av egenfinansiering ved av budsjettet for prosjektet økes med tilsvarende sum. Endring av budsjettet vil bli en sak i neste Fellesrådsmøte.

Med dette som forutsetning vil den gjenstående reserven i prosjektet være 2,39 mill. kr. eks. mva. Dette vurderes som tilstrekkelig for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjetttramme.

## Kontraktendringer Tor Entreprenør AS

Mottatte endringsvarsler er oppdatert p.r. 19.02.19 og to notat som viser godkjente og avviste endringskrav er vedlagt denne saken. Det er også vedlagt en oversikt over alle mottatte endringer som er ført i prosjektregnskapet.

Endringene vil bli gjennomgått muntlig i Fellesrådets møte.

Kommentarer til vurderingene av endringskravenes relevans i henhold til inngått kontrakt.

- Hvis den prosjekterte løsningen ikke lar seg gjennomføre i praksis eller krever en endret løsning gir dette som prinsipp generalentreprenøren rett til kontraktendring. Byggherren har i en generalentreprise inngått kontrakten med arkitekt og prosjekterende og har derfor prosjekteringsansvaret ovenfor entreprenøren. De godkjente endringsmeldingene er gjort med dette prinsippet som utgangspunkt.
- Hvis den utførte løsningen er beskrevet eller prosjektert som en del av kontraktsgrunnlaget skal endringskravet avvises. De avviste endringsmeldingene er gjort med dette prinsippet som utgangspunkt.  
Det er i flere tilfelle sendt endringskrav etter at bestilling eller utførelse er utført. Dette er brudd på varslingsreglene i NS8406. Det må vurderes fra sak til sak om brudd på varslingsreglene fører til at kravet skal avvises på grunn av at byggherren ikke er gitt den kontraktsfestede retten til å velge en annen løsning, eller om det i realiteten ikke finnes andre og rimeligere løsninger. Det må i denne sammenheng vurderes om byggherren har fått tilført en verdi som han uansett må helt eller delvis

Adresse:  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

Tlf/faks  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

E-post/Internett:  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

Bankkonto / Org.nr.:  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

betale for.

- Det er i kontrakten lagt til rette for mengdekontroll. Dette betyr at entreprenøren gis muligheten for å kontrollere alle beskrevne mengder i beskrivelsen slik at mengdene eventuelt kan justeres og låses i kontrakten. Dette gjelder ikke «regulerbare poster» hvor mengdene ikke er oppgitt eller låst i beskrivelsen. I kontrakten med Tor Entreprenør ble det inngått en særskilt avtale om at justering etter mengdekontroll ikke kunne øke kontraktens størrelse med mer enn 1 %, noe som utgjør kr. 466 125,- eks. mva.  
Endringskrav for mengdekontroll framkommer av endringsmelding 04 på kr. 164 026,- eks. mva. I tillegg er det fremmet endringskrav for utvendig flis på kr. 283 069,- i endringsmelding 33. Det var i forbindelse med mengdekontroll tatt forbehold for at flismengder ikke var inkludert i endringsmelding 04 da det ikke forelå detaljerte tegninger på det tidspunktet. Til sammen utgjør disse postene kr. 447 095,-. Det foreligger ikke endringsmelding for mengder for innvendige fliser. p.r. i dag.
- Noen poster har regulerbare mengder. Dette gjelder for eksempel stålmengder for konstruktivt stål som framkommer av endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- som utgjør avvik i forhold til de mengder som var angitt i beskrivelsen. Endringen anbefales godkjent da dette er i henhold til beskrivelse og kontrakt.
- Det er avklart at utomhusanlegget skal oppgraderes i forhold til det som var beskrevet. Dette skal finansieres med innsamlede midler fra Menighetsrådet. Endringen framkommer av endringskrav 60 på kr. 577 614,-. Endringen anbefales godkjent da dette er i henhold til brukerønsker og har egen finansiering.

## Forslag til vedtak

1. Status på prosjektregnskap og budsjett tas til orientering.
2. Endringskrav 33 på kr. 283 069,- tilknyttet mengdejustering av utvendige flis godkjennes.
3. Endringskrav 29 på kr. 335 155,28,- tilknyttet regulerbar post for stålmengder godkjennes.
4. Endringskrav 60 på kr. 577 614,- tilknyttet utomhusplan godkjennes. Endringen finansieres med innsamlede midler fra Menighetsrådet.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---





# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	20.02.2019
Arkivsak	15/00003
Dokumentnummer:	15/00003-037
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Møtedato</b>
007/19	Årsregnskap 2018	26.02.2019

---

## Saksfremstilling

Vedlagt følger fellesrådets regnskap for 2018. Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 154.593. Administrasjonen mener regnskapet viser et riktig bilde av fellesrådets aktivitet.

Årsregnskapet er vedlagt innkallingen.

Kommentarer til postene:

### Inntekter:

Post 600 – 659 viser et avvik på kr 81.783 som i hovedsak skyldes at festeavgifter ble lavere enn budsjettet.

Post 700 - 789 viser et avvik på kr 954.897 som i hovedsak skyldes økt merverdiavgiftsrefusjon og økt refusjon fra folketrygden.

Post 790 og post 390 samsvarer.

Post 800 – 829 *Statlige tilskudd* viser et resultat som er kr 69.833 mindre enn budsjett.

Post 830 – 839 *Rammeoverføring fra kommunen*. Bystyret krav om effektivisering har i løpet av året redusert overføring til kirkelig virksomhet (fellesrådet) noe. Effekten av lønnsoppgjøret medførte en tilleggsoverføring. Til sammen er rammeoverføringen fra kommunen kr 431.600 mer enn budsjettet.

Sum inntekter er kr 724.821 høyere enn budsjettet.

### Utgifter:

Post 010 – 099 lønn og sosiale utgifter er 109.143 lavere enn budsjettet, og skyldes i hovedsak vakanser.

Post 100 – 299 viser et merforbruk på kr 1.058.773. Her er det flere forhold som spiller inn. Største avvik er knyttet til Strøm, lisenser, konsulenttjenester og driftsmateriell.

*Forbruksmateriell/ kjøp av tjenester* viser et merforbruk på kr 186.000.

*Strøm* viser et merforbruk på kr 191.000.

*Kjøp av konsulenttjenester* viser et merforbruk på kr 160.000.

Post 300 – 389 (+429) er tilskudd gitt til menighetsrådene; klokkertilskudd, konsertinntekter mm og utgiftsført mva. Postene viser kr 406.695 i merforbruk, og hele merforbruket skyldes mva. jfr også inntektspostene.

Post 400 – 479 (-429) viser et mindreforbruk på kr 161.507.

Til sammen er utgiftene kr 1.002.833 høyere enn budsjett.

Investeringsregnskapet viser et udekket underskudd på kr 71.679. Her er det tidligere gjort budsjettjustering for å dekke dette, men strykingsreglene gjør at underskuddet står udekket.

---

<b>Adresse:</b>	<b>Tlf/faks</b>	<b>E-post/Internett:</b>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b>
Jernbanegata 3	Tlf: 35563400	<<EpostSender>>	9999.99.99999
3916 PORSGRUNN	Faks: 35563401	<a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## **Forslag til vedtak**

Fellesrådet vedtar regnskapet for 2018 slik det er fremlagt. Regnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat og regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 154.593. Underskuddet dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet viser et udekket beløp (underskudd) på kr 71.679. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

## **Møtebehandling**

## **Vedtak**



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	12.06.2018
Arkivsak	15/00002
Dokumentnummer:	15/00002-025
Arkivkode:	012.20
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
008/19	Årsmelding 2018	26.02.2019

---

## Saksfremstilling

Årsmeldingen følger nedenfor.

## Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner Årsmelding 2018 slik den er følger innkallingen.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## ÅRSMELDING 2018 PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD

### 0. Innledning

I Porsgrunn kommune er det to sokn: Porsgrunn sokn og Eidanger sokn. Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne av soknene, jfr KL §§ 9 og 14.

Menighetsråd har ansvar for «å vekke og nære det kristelige liv» og innarbeide/utvikle undervisning, diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder økonomi, personal, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift. Fellesrådet er sammensatt av to representanter fra hvert menighetsråd samt en representant oppnevnt av Porsgrunn bystyre og en representant oppnevnt av biskopen i Agder og Telemark. Selv om ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd er tydelig, er det nødvendig med stor grad av samspill mellom rådene.

Porsgrunn kommune bidrar med hovedtyngden av de økonomiske ressurser til fellesrådets drift. Staten bidrar med finansiering til kateket-, diakon- og trosopplæringsstillinger, og i tillegg bidrar menighetene med kapital og egeninnsats til realisering av ulike prosjekter og andel lønn til ansatte. Menighetenes innsats har økt effekten av offentlige bevilgninger. Det er gode samarbeidsrelasjoner mellom fellesrådet og nevnte aktører.

Kirken i Porsgrunn har mange ressurser og muligheter. Menighetshus og arbeidskirker muliggjør mange aktiviteter utover gudstjenester og kirkelige handlinger. Frivillige medarbeidere viser stort engasjement i begge menighetene. Motiverte menighetsråd og utvalg sørger for et høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. Det satses på menighetsbyggende virksomhet. Særlige satsningsområder er gudstjenester og trosopplæring/arbeid blant barn og unge.

### 1. Fellesrådets sammensetning:

I 2018 har fellesrådets sammensetning vært slik:

Eidanger menighetsråd:	Jan Erik Langangen, leder fram til konstituering 041218, sak 031/18. Marita Bruun, nestleder fra konstituering 041218, sak 031/18.
Porsgrunn menighetsråd:	Gunnar Andersen, nestleder fram til konstituering 041218, sak 031/18, leder fra konstituering 041218, sak 031/18. Birger Giskehaug
Oppnevnt av biskopen:	Gunnar Thelin, prost i Skien prosti
Kommunens representant:	Ole Henrik Lia fram til 250219 John Sanden fra 260218

---

<b>Adresse:</b>	<b>Tlf/faks</b>	<b>E-post/Internett:</b>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b>
Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Det har vært avholdt 9 møter i kirkelig fellesråd i 2018. 32 vedtakssaker har vært behandlet.

Det har vært avholdt samarbeidsmøte med kommuneledelsen i forbindelse med budsjettprosessen.

## 2. Virksomhetsområdet

**Administrasjonen.** Under kirkesjefens ledelse forestår administrasjonen daglig ledelse og en rekke driftsoppgaver i soknene. Menighetsrådene har ikke egne ansatte og med unntak av prestene er alle ansatt i Fellesrådet. Bemanningsoversikt følger som vedlegg til årsmeldingen.

- **Kirker.** Soknene har til sammen 6 kirker (Brevik, Eidanger, Herøya, Langangen, Stridsklev og Vestre Porsgrunn) og et kirkehus (Heistad bedehus). Østre Porsgrunn kirke er under oppføring etter brannen i 2011. Kirkene nyttiggjøres til kirkelige handlinger som gudstjenester, begravelser, viselser, og til konserter, kurs etc.
- **Gravplasser og kapell.** Soknene har til sammen 5 gravplasser (Brevik, Eidanger, Tørmø, Vestre-og Østre Porsgrunn) og 4 kapell (Eidanger, Stranda, Tørmø og Østre). I tillegg har Brevik kirke kapell i bygget.
- **Annen kirkelig virksomhet.** Menighetsrådene er, sammen med sokneprestene, ansvarlige for lokal kirkelig virksomhet. Fellesrådet ivaretar menighetenes økonomiske interesser i forhold til kommunen.
- 2018 har vært et intenst år med bygging av Østre Porsgrunn kirke. Det er gode kontorlokalteter for de kirkelig tilsatte med praktiske og gode møteromsfasiliteter for ansatte, menighetsråd og fellesråd. Møterommene er flittig brukt. Samlokaliseringen synes å ha god effekt.
- Vår IT-plattform er nå hos Kirkepartner IKT, og det er i 2018 gjort forberedelser til å ta i bruk 360 som saksbehandlingsprogram for fellesrådet.

## 3. Regnskap

Budsjett for 2018 var vedtatt i balanse. Regnskapet viser et resultat som er nært dette.

Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 154.593. Resultatet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunens tilskudd var kr 19,22 mill (inkl. tjenesteyting).

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## 4. Menighetsaktivitet

### 4.1 Eidanger menighet

Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 124 konfirmert i 2018, 22 kirkelige vielser ble utført og 104 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 177 gudstjenester med til sammen 13271 deltakere. 49 gudstjenester med dåp ble for menighetens innbyggere avholdt i 2018.

Menigheten har både barne- og voksenkor.

Eidanger menighet ble høsten 2018 visitert av biskop Stein Reinertsen. Det var utarbeidet et godt og solid program, og biskopen fikk sett og deltatt på mange av menighetens og lokalsamfunnets aktiviteter. Fra programmet kan nevnes: Møte med stab, samtaler med ansatte og Eveningsong i Eidanger kirke. Møte med kommunens ledelse, bedriftsbesøk på Yara, møte med Komf-crew og Elvis-gospel i Brevik kirke, skolegudstjeneste i Langangen kirke, møte med Kirkens Bymisjon, besøk på voksenopplæringen, Eidanger Idrettslag og Simen-treff. Og salmekveld i Stridsklev kirke. Visitasen ble avsluttet med gudstjeneste i Brevik kirke.

### 4.2 Porsgrunn menighet

Utdrag fra kirkelig årsstatistikk: I menigheten ble 63 konfirmert i 2018, 7 kirkelige vielser ble utført og 141 kirkelige gravferder ble gjennomført. Det ble avholdt 76 gudstjenester med til sammen 7046 deltakere. 17 av gudstjenestene var med dåp.

Porsgrunn menighet v/menighetsrådet, og de som menighetsrådet har utpekt, har deltatt aktivt i lang tid med utvikling av kirken som nå bygges. Det er mange som har engasjert seg i ulike utvalg og grupper. Der alt fra romprogram, inventar, utstyr, utsmykking, innsamling av midler til del-finansiering av kirken, til utvikling av program for åpningsperioden. Her er det lagt ned et formidabelt frivillig arbeid. Samtidig så skal menigheten drives, og det planlegges for normal aktivitet når kirken står ferdig.

### 4.3 For begge menighetene

Statistikken viser videre et omfattende arbeid for barn opp til 12 år med bl.a. babysang og søndagsskole. «Etter skoletid» er et tilbud som mange i 5. til 7. trinn benytter seg av. Agentleir er også et populært trosopplæringstiltak. Trosopplæringsarbeidet er i godt gjenge for menighetene i Porsgrunn.

Det er et godt samarbeid mellom kirke og barnehager, og kirke og skole. Porsgrunn bystyre vedtok i 2017 at alle klasser skal få tilbud om skolegudstjeneste minst en gang pr år.

Det er avholdt 64 musikkandakter/konserter i menighetenes kirker. Det er et stort frivillig arbeid innen gudstjeneste, trosopplæring og diakoni.

For voksne tilbys bibelkurs og –grupper, sorggrupper og eldretreff. Menighetene har en godt etablert besøkstjeneste, og det arrangeres ukentlige andakter på institusjonene.

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



## 5. Investeringer

### Fellesrådet

- Østre Porsgrunn kirke – «Reis Opp»: Etter en lang planprosess var alle godkjenninger på plass og arbeidet med flytting av gravminner og utgraving av branntomta startet opp i desember 2017. Underlaget for bygget ble etablert etter sprenging og tilkjørte masser. Det ble lagt ned alt av infrastruktur til bygget. Oppvarming vil i all hovedsak løses med jordvarme. 4 borehull på ca 250 m hver skal sørge for tilstrekkelig varme, og det er lagt opp til at vann varmes og transporteres i ledningsnett (vannboren varme). Første betonglevering skjedde i slutten av februar og 11. mars ble grunnsteinen nedlagt av biskop Stein Reinertsen. Stålkonstruksjonen er i all hovedsak prefabrikkert på verksted og leveranse på tomta startet i mai. Parallelt med stålmontasje ble tømmerarbeidene igangsatt. Til sommerferien var en god del av tak og vegger tette, mens inngangspartiet fortsatt sto åpent. Fra høsten har resten av bygget blitt lukket. Montering av Porselensfliser startet opp, og tekking av tak skjedde samtidig utover høsten. Nytt lag med isolasjon ble lagt på betongplata og ny betong påstøpt mot slutten av året.

Samarbeidet mellom byggherre, rådgivere, arkitekt og entreprenør oppfattes som konstruktivt og godt.

Alt gjennom 2018 har gått relativt stille og rolig for seg. Det er godt samsvar mellom de vedtatte planer og gjennomføring både når det gjelder framdrift og økonomi.

Kirkesjef har deltatt aktivt i oppfølging av kirkeprosjektet, og har deltatt på alle bygge- og fremdriftsmøter. Han har stort sett vært daglig innom byggeplassen for oppfølging, møter og avklaringer.

- Den årlige bevilgningen til utbedring av kirkebygg var for 2018 av fellesrådet avsatt til Brevik kirke. Kirken har i løpet av året fått nytt tak med papp, lekter og takstein. Og i tillegg så har løs murpuss blitt fjernet fra ytterveggene og kirken fått lagt på ny murpuss. Vinduer og dører har blitt lakkert og malt, og utvendig så framstår Brevik kirke å være i svært god forfatning. Jobben er solid og godt utført.
- Fellesrådet har som gravferdsmyndighet engasjert seg i reguleringsarbeid som er igangsatt for Eidanger sandtak. Dette arealet var i tidligere (og gjeldende) planer regulert til «kirkegårdsformål». En utbyggergruppering jobber nå med å omgjøre dette området til boligformål i kommunens planer. Fra fellesrådet side har det blitt gjort oppmerksom, både i møter og i brev, på kommunens ansvar for å sikre tilstrekkelig framtidig gravplassareal, og utarbeidet arealbehovsanalyse er oversendt.
- Gjennom budsjettprosessen har fellesrådet i bystyrevedtak i desember fått gjennomslag for flere av sine forslag. Vi har fått midler til etablering av navnet minnelund på Eidanger kirkegård. Og det ble også satt av midler til oppgradering av maskinparken på gravplassene.



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## 6. Sentralkirkelige forhold

I 2018 var det nye høringer fra Kirkerådet. Fra både menighetsråd og fellesråd gis det uttrykk for noe høringstretthet i forhold til kirkeordning og annet.

## 7. HMS-arbeid

Fellesrådets verneombud er Bente Baugerød Liland. Det er nært samarbeid mellom kirkesjef, tillitsvalgte og verneombud. I løpet av 2018 har fagforbundet ved kommunens hovedtillitsvalgt Tore Nygaard, trått inn som tillitsvalgt for fellesrådets tilsatte.

I 2018 har 5 medarbeidere sluttet. Det er diakonene Øystein Nordli og Hilda Solberg, kateket Anders L. Morholmen, og musikerne Gunnhild Bjørkøy og Åsulv Oftestad. De tre første har blitt pensjonister, og de to siste har sluttet for å fortsette karrieren andre steder.

Nye medarbeidere er ansatt, og ser ut til å ha funnet sine plasser på en god måte i organisasjonen.

Det er gode rutiner for det systematiske arbeidet med HMS.

Sykefraværet for 2018 var på 4,0%. Dette vurderes av ledelsen som bra, og er det laveste som har vært registrert de senere årene.

Administrasjonsutvalget (KAU) har bestått av Tore Nygaard (tillitsvalgt), Kerstin Elisabeth Aas (administrasjonsleder) og Johannes Sørhaug (kirkesjef).

Porsgrunn 20.02.2019

Johannes Sørhaug  
kirkesjef

Gunnar Andersen  
fellesrådets leder

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---





# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	20.02.2019
Arkivsak	15/00002
Dokumentnummer:	15/00002-031
Arkivkode:	012.20
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
009/19	Møtegodtgjørelse for fellesråd og underutvalg, revidering 2019	26.02.2019

---

## Saksfremstilling

Saken var lagt fram for behandling i fellesrådet i desember-møtet, sak 030/18. Etter noe drøfting ble saken sendt tilbake for nærmere utredning. Det ble blant annet ønsket at kostnadsberegning ble vist for å sikre at det er rom for foreslått godtgjørelse i vedtatt budsjettet

Videre så har det kommet innspill fra ett av menighetsrådene at de også ønsker et forslag om godtgjøringsordning for menighetsrådene, men dette tas ikke opp her.

Fellesrådet har ikke foretatt justering på satsene siden de ble etablert etter ny kirkelov ble vedtatt.

Dagens budsjettramme er kr 70000.

KAU drøftet saken i sitt møte 190219 og gir uttrykk for at en ordning slik den var foreslått bør fremmes pånytt, med justering av satsene. Porsgrunn kirkelige fellesråd har ofte og i mange henseender lagt seg nært opp til Porsgrunn kommunen når det gjelder ulike avtaler og praksis.

Etter innspill og drøfting er KAU enige om at det legges opp til samme prinsipp som Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Der gis følgende godtgjøring pr møte:

Leder	kr 1900
Medlemmer (politisk valgte, kommunalt tilsatte og frivillige)	kr 1292

Kirkesjefen foreslår, med støtte fra KAU, følgende godtgjøring for møter i fellesråd og utvalg:

Leder	kr 1750
Medlemmer	kr 1200

Med normal møtefrekvens (8 fellesrådsmøter og 6 møter i KAU) vil kostanden pr år bli	kr 83.600
---	-----------

## Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar satsene slik de fremkommer i saken

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Jernbanegata 3 3916 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

**Adresse:**  
Jernbanegata 3  
3916 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>